

Slutrapport till Vinnova

Diarienummer

2022-02894

Inskickad

Ej inskickad.

PROJEKTUPPGIFTER OCH RESULTAT

Diarienummer

2022-02894

Projekttitel

Wiki-POC - en gemensam källa för översättningsnycklar mellan arbetsuppgifter och läranderesultat

Projektledare

Fredrik Ribbing

Koordinerande projektpart (Koordinator)

202100-2114

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen enheten Jobtech

Vinnovas handläggare

Anna-Carin Ramsten

Administratör på Vinnova

Åsa Finth

Startdatum

2022-11-14

Slutdatum

2023-12-31

Startdatum för aktuell period

2022-11-14

Slutdatum för aktuell period

2023-12-31

Skicka in senast

2024-01-15

Vinnova bidrag totalt

1 650 000 kr

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *

Endast Visningsexemplar

Endast Vi

Projektet har som del av ett större regeringsuppdrag tagit fram konceptet Kompetensatlas. Kompetensatlas är tänkt som stöd för gemensam insamling av, och en gemensam källa för arbetsgivares kompetensbeskrivningar. Konceptet tydliggör vad det är som behöver utvecklas i ett eventuellt fortsättningsprojekt.

I projektet har dessa visat sig vara kärnfrågor:

- Hur beskriver vi pedagogiskt nyttan av denna nya typ av infrastruktur och hur maximerar vi nyttan med konceptet för olika typer av användare?
- Hur säkerställer vi förtroende för att de kompetensbeskrivningar som konceptet hanterar relaterar till faktiska behov som används av en stor andel av branschens eller yrkets arbetsgivare?
- Hur löser vi på kort och lång sikt de finansiella och organisatoriska utmaningar som utvecklingen av konceptet innebär?
- Hur relaterar konceptet till näraliggande verksamheter som också hanterar begrepp, standarder och ontologier kopplat till kompetensförsörjning?

Tillsammans med en skiss på hur en fortsatt utveckling skulle kunna se ut finns projektets svar på dessa frågor i bifogad rapport.

Sammanfattningsvis har projektet tydliggjort att det finns flera anledningar att utveckla verktyget och dess innehåll. Samtidigt kvarstår osäkerheter med anledning av identifierade utmaningar, och dessa kommer påverka en eventuell fortsatt utveckling av konceptet.

1163 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *

Projektet uppfyllde det centrala målet att utveckla ett koncept som fick namnet Kompetensatlas. Konceptet består av ett IT-verktyg, en distinktion och tre förutsättningsskapande avgränsningar.

Projektet utvecklade en prototyp av en webbapplikation. Den användes som triggermaterial för att utforska och diskutera IT-verktyget och de funktioner som det behöver innehålla.

Distinktionen gör att verktyget kan dra en tydlig gräns mellan informationsinnehåll som branscher äger själva och det informationsinnehåll som de väljer att dela som öppna data. Distinktionen ger branscherna så stort ägandeskap som möjligt i relation till insamlade kompetensbeskrivningar och maximerar samtidigt de olika fördelar som verktyget erbjuder.

Beskrivningar av de tre avgränsningarna utvecklades för att tydliggöra hur konceptet möter upp där andra verksamheter tar vid. De tar fasta på:

- att det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan beskrivningar av arbetslivets kompetenskrav och hur utbildningsinnehållet beskrivs i gymnasieskolans styrdokument.
 - skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ information om arbetsgivares kompetensbehov.
- Konceptet ger stöd att utveckla begreppsstrukturer kopplat till kompetensbeskrivningar och dess sammanhang, och ska inte hantera ytterligare behov att bedöma intensiteten på ett beskrivet behov.
- att tjänster för att hantera kompetensbeskrivningar är bara en del av de processer och lösningar som behövs för att utveckla exempelvis vägledning, validering eller matchning.

1305 / 1500 tecken

Endast Vi

Endast Vi

Endast Vi

Endast Vi

Endast Visningsexemplar

exemplar

PROJEKTRREFERAT FÖR PUBLICERING

Projektreferat för publicering på www.vinnova.se och som en del av öppen data.

Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja

Syfte och mål - uppfyllelse *

Projektet har uppnått huvudsyftet genom att utveckla konceptet Kompetensatlas. Konceptet beskriver en möjlighet för regeringsuppdraget att, genom stöd till arbetsgivares arbete med kompetensbeskrivningar, bidra till utvecklingen av gemensamma begrepp eller översättningsnycklar.

Projektet har däremot inte nått hela vägen med att utverka finansiering och organisation för fortsatt utveckling av konceptet efter avslutat projekt. Delar som kvarstår är bland annat en juridisk utvärdering och en riskanalys av den tredelade genomförandefas som projektgruppen skissat.

494 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *

The project has achieved its main objective by developing the Kompetensatlas concept. The concept describes an opportunity for the government mission to, through support for employers' work with skills descriptions, contribute to the development of common concepts or translation keys.

The project, however, has not reached all the way with obtaining funding and organization for continued development of the concept after the end of project. Parts that remain include a legal evaluation and a risk analysis of the three-part implementation phase outlined by the project group.

492 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *

Intresset för konceptet har varit blandat. Hos samtliga målgrupper finns intressenter längs hela skalan: från inte intresserad till väldigt intresserad av att verktyget blir verklighet. Initiala förväntningar på växande intresse för att ta utvecklingen vidare har inte infriats. Projektet bedömer att anledningen är något av en, hönan eller ägget problematik. Desto fler användare desto större blir värdet, och effekter kan dröja eftersom slutanvändare är ett antal steg bort från insamlingen.

424 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *

Interest in the concept has been mixed. In all target groups, there are stakeholders along the entire scale: from not interested to very interested in the tool becoming a reality. Initial expectations of growing interest in taking the development further have not been fulfilled. The project assesses that the reason is something of a chicken or egg problem. The more users, the greater the value, and effects can be delayed because end users are a number of steps away from the concepts collecting, processing and distributing information.

454 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *

Under våren delades arbetsgruppen i två efter inledande workshop, för att få fokuserad återkoppling växelvis från de som förväntas lägga in respektive de som har intresse att hämta ut information från verktyget. Det gav vissa fördelar, men med facit i hand var det inte helt lyckat.

Event i början av hösten fångade diskussion och intresse från en bredare grupp aktörer. Därefter har fokus varit på att sammanställa och förmedla konceptets förutsättningar. Konceptets komplexitet har varit en stor pedagogisk utmaning.

440 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *

During the spring, the working group was divided into two after the initial workshop, in order to get focused feedback alternately from those who are expected to input and those who are interested in retrieving information from the tool. It brought some benefits, but in hindsight it was not entirely successful.

466 / 500 tecken

Event in early autumn captured discussion and interest from a wider group of actors. After that, the focus has been on compiling and conveying the concept's prerequisites. The complexity of the concept has been a major pedagogical challenge.

Länkar till externa webbsidor

Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.

URL

<https://gitlab.com/groups/arbetsformedlingen/wiki/poc-gemensam-k-lla/-/wikis/Produktbeskrivning-WikiPoC-gemensam-k%C3%A4lla/Projektuppl%C3%A4gg-2023>

147 / 250 tecken

Beskrivning

En sida på gitlab med beskrivning av projektupplägg och produkten/konceptet.

67 / 100 tecken

SÄRSKILDA VILLKOR

Särskilt villkor

Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts godkännande för Koordinatorn kommit in i tid samt att Vinnova godkänt Startrapporten. Koordinatorn får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga Projektparts godkännanden kommit in till Vinnova.

Om inte alla godkännanden kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kan Vinnova besluta om att rätten till bidrag upphör och Koordinatorn blir återbetalningsskyldig för allt utbetalt belopp."

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

Villkoren som anges nedan ersätter motsvarande villkor i de allmänna villkoren. I de fall ett villkor eller stycke i de särskilda villkoren inte tas upp gäller de allmänna villkoren.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§ 1.3 Projektreferat

Krav på projektreferat gäller inte.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§ 1.4 Projektavtal

Krav på Projektavtal gäller inte.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§1.5 Rapportering och uppföljning

Arbetsförmedlingen (enheten Jobtech) har samordningsansvar för aktuellt regeringsupp-drag. I dialog med berörda myndigheter har ett behov av myndighetsövergripande sam-ordning, processtöd och erfarenhetsutbyte identifierats. Behovet omhändertas inom före-slaget sekretariat. Av detta skäl ska samtliga projekt ha en nära dialog med det myndig-hetsgemensamma sekretariatet för att säkerställa lärande och skapa förutsättningar för synergier och nyskapande.

Kommentarer

Projektet har genomgående haft nära dialog med sekretariatet. Trots det har det varit svårt att skapa förutsättningar för synergier.

Från projektets perspektiv har svårigheten varit att synkronisera projektmålen med de ändringar av inriktning och fokus i uppdraget som sekretariatet gjort under året.

259 / 1500 tecken

Särskilt villkor

Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Vinnovas beslut och anvisningar.

Kommentarer

En bilaga till denna slutredovisning kommer att komma in några dagar efter "lämnas senast" datum. I övrigt har rapportering skett i enlighet med beslut och anvisningar.

143 / 1500 tecken

Särskilt villkor

I slutrapporten ska, i tillägg, projektet redovisa i vilken omfattning eller på vilket sätt möten och WS med sekretariat och andra myndigheter påverkat tankar, idéer och upp-lägg avseende ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Kommentarer

I projektupplägget fanns en tanke att få in skrivning om ansvar för fortsättningsprojekt i slutrapporten för regeringsuppdraget, då den innehåller förslag på organisation för förvaltning av myndigheternas sammanhållna datainfrastruktur.

Sedan det stod klart att en sådan skrivning inte synkade med myndigheternas utformning av slutrapporten har upplägg för eventuellt fortsättningsprojekt främst diskuterats internt på Arbetsförmedlingen.

385 / 1500 tecken

Särskilt villkor

Projektet ska vara representerat av minst en Projektpart vid de programseminarier och konferenser som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§ 5 Obestånd
Villkoret utgår.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§ 7 Nyttiggörande av resultat och spridning m.m.
Villkoret utgår i sin helhet.

Kommentarer

0 / 1500 tecken

Särskilt villkor

§ 8.2 Revisorsintyg

Krav på inkomma med revisorsintyg utgår.

Kommentarer

Anvisningar och rekommendationer saknas

0 / 1500 tecken

Endast Visningsexemplar

Endast Vi

Endast Visningsexemplar

Endast Vi

Endast Visningsexemplar

Endast Vi

Endast Visningsexemplar

Endast Vi

Endast Vi

UPPARBETADE KOSTNADER

Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår.

De förfyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

Koordinerande projektpart (koordinator)



Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen enheten Jobtech (202100-2114)

	Upparbetade kostnader		Ack. kostnader	Budget	Återstår jfr med budget	
	2022-11-14	2023-01-01	2022-11-14	2022-11-14	kr	%
	2022-12-31	2023-12-31	2023-12-31	2023-12-31		
Personalkostnader	0	755 560	755 560	200 000	-555 560	-277.8%
Utrustning, mark, byggnader	0	0	0	0	0	0.0%
Konsultkostnader, licenser m.m	0	856 960	856 960	1 400 000	543 040	38.8%
Övriga direkta kostnader inkl. resor	0	37 480	37 480	50 000	12 520	25.0%
Indirekta kostnader	0	0	0	0	0	0.0%
Totala kostnader	0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0.0%

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av $Max\ stödnivå \times Rapporterade\ kostnader$ eller $Max\ bidrag$. Max stödnivå och Max bidrag framgår av vårt beslut. Rapporterade kostnader (ackumulerade kostnader) är de kostnader som rapporterats in av projektet via lägesrapporter och denna slutrapport. Tabellen nedan visar **preliminärt** återbetalningskrav eller vad som är kvar att betala ut.

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Projektparter	Max bidrag	Max stödnivå	Budget	Rapporterade kostnader ⁱ	Slutligt bidrag ⁱ	Återkrav
Arbetsförmedlingen	1 650 000	100%	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
Totalt	1 650 000	-	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
Belopp att betala tillbaka via Koordinatorn						0

KOMPLETTERANDE FRÅGOR

Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svarsalternativen är graderade från 1 till 10, där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker.

Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *

5. Eventuella övriga kommentarer

0 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %. *

BILAGOR

Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på [Rapportmallar](#)

Revisorsintyg *

Om en bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till 3 miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg från kvalificerad revisor avseende bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting och statliga myndigheter accepteras också revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. Kostnader för revisorsintyg med upp till 30 000 kronor kan tas upp i slutrapporten även om fakturan inte kommit.

Universitet och högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg såvida inte annat framgår av beslut eller särskilda villkor.

Revisorsintyg krävs inte för någon projektpart.

Mall för revisorsintyg samt Instruktion för revisorns granskning av bidragsprojekt finns här:

<https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/>

Revisorsintyg

Övriga bilagor

Övriga bilagor_1.pdf

FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Fredrik

Efternamn

Ribbing

E-postadress

fredrik.ribbing@arbetsformedlingen.se

Endas

Frågor om projektresultat

Denna enkät är en del av uppföljningen av Vinnovas satsningar på forsknings- och innovationsprojekt. Syftet är att ge Vinnova information om hur projektet och dess resultat utvecklats under projekttiden.

Frågorna utgår från ett Ja- respektive Nej-alternativ som sedan följs av ett antal förutbestämda svarsalternativ. Klicka på Ja respektive Nej för respektive fråga för att se svarsalternativen. I flera fall är det möjligt att ange fler än ett svar och det finns också möjlighet att ange ett eget svarsalternativ i fritext, klicka på "Annat" så visas en ruta för fritext.

Att tänka på:

- koordinatören har ansvaret att säkerställa att svaren på enkäten omfattar samtliga projektpartners resultat
- delfrågorna omfattar samtliga projektpartners resultat, fler alternativa svar kan alltså vara nödvändiga om olika resultat uppstått hos olika projektpartners
- med resultat menar vi såväl projektets mer specifika måluppfyllelse som andra resultat som genererats eller uppstått under projektet

Tack på förhand, era svar är mycket värdefulla.

1. Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?

Nej

d. Nej, inga följdprojekt är planerade eftersom...

Vi ännu inte vet om eller hur man kan gå vidare.

2. Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamhet?

Nej

d. Nej. Ingen eller liten utveckling av samarbetena i projektet eftersom:

Annat.

i. Annat gällande ingen eller liten utveckling av samarbetena i projektet:

Projektet är en del av det större regeringsuppdrag som syftar till att utveckla samarbete, utvärderingen görs därför bäst i relation till uppdraget som helhet.

159 / 200

3. Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

Nej

b. Nej, inga ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar har gjorts eftersom...

Det är för tidigt för att ta ett sådant beslut.

Observera att frågan även inkluderar tidiga utvecklingsstadier innan produkt (vara) eller tjänst är färdig för lansering.

4. Har projektet resulterat i eller bidragit till nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor), tjänster, tekniska processer eller produktionsprocesser?

Ja

a. Lägg till produkt (vara), tjänst eller process:

Vilken typ?

Produkt (vara)

Namn på produkt (vara), tjänst eller process:

Ett förutsättningsskapande koncept: Kompetensatlas.

51 / 200

Skalan nedan handlar om att beskriva hur projektet utvecklats under projektiden, d.v.s. var började ni utvecklings- och mognadsmässigt och hur långt har ni kommit vid projektslut. Det finns åtta nivåer definierade där 1 (explorativ fas med forskning och utredning) är den lägsta nivån och 8 (Implementering, användning, lansering på marknad) den högsta.

Från nivå

Nivå 1: Explorativ fas med forskning och utredning (eller motsvarande).

Till nivå

Nivå 2: Hypotestestning och verifiering av viktig funktionalitet och/eller komponenter.

5. Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade verksamhetsprocesser eller sätt att organisera verksamhet?

Nej

6. Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade affärsmodeller eller strategier?

Nej

7. Har projektet lett till lic- och doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensartiklar?

Nej

b. Nej, projektet har inte resulterat i några vetenskapliga publikationer eftersom...

Det inte är relevant för detta projekt.

8. Har projektet lett till andra publikationer?

Ja

a. Hur många andra publikationer har projektet hittills resulterat i?

1

1 / 5

b. Ange publikationstyp

Rapporter i intern rapportserie.

9. Har projektet lett till kunskaps- och informationsspridning på annat sätt än genom publikationer?

Ja

a. Ja, kunskap och resultat om och från projektet har spridits eller tillvaratagits genom:

Möten med strategiska aktörer.

Workshops och seminarier.

Konferenser.

Projektets webbsida.

10. Har projektet resulterat i nyanställningar?

Nej, inga nyanställningar har gjorts.

11. Har projektet resulterat i utveckling av policy, regelverk eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

Ja

a. Kunskapsunderlag för policy, regelverk eller metoder i offentlig verksamhet.

Ja, ny

b. Policy eller regelverk inom offentlig verksamhet.

Nej

c. Vision eller strategi inom offentlig verksamhet.

Ja, ny

d. Vägledning, rekommendation eller riktlinje för offentlig verksamhet.

Nej

e. Kontakt/dialog med offentlig verksamhet angående policy, regelverk och metoder.

Ja, utvecklad/förfinad

f. Annat projektet resulterat i gällande utveckling av policy, regelverk eller metoder i offentlig verksamhet eller politik.

Frivillig

0 / 200

g. Vilken var projektets huvudsakliga policynivå?

Nationell

12. Har projektet bidragit till ansökningar om – eller godkända – patent eller immaterialrättsskydd?

Nej

13. Har projektet resulterat i intäkter?

Nej, och det var inte heller målet.

14. Har projektet arbetat aktivt och systematiskt med att integrera jämställdhetsperspektiv (kön och/eller genus)?

Nej

c. Nej, projektet har inte arbetat aktivt och systematiskt med jämställdhetsperspektiv eftersom...

Vi inte haft tillräcklig kunskap om hur jämställdhetsperspektiv kan integreras.